# ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ, ನಂ. 2152/20, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ,
ಜಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಜಿ.ಟ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ, ಸಹಕಾರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560092.

ಫೋ: 080-22975937 Email : exebtp7@gmail.com

ಸಂ: ಬೃಬೆಂಮಪಾ/ಬ್ಯಾ.ವಿ/ಕಾ.ಪಾ.ಅ/ಪಿಆರ್/ /ಸ್ಥ /2023-24 ದಿನಾಂಕ: 9/6/23

## "ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ"

| | |
|---|---|
| **ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು :** | Improvements to Roads, Drains and Construction of Culverts at Hoodi Layout and Surrounding in ward no. 09 |
| ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : | 009-23-000012 |
| ಪಿ-ಕೋಡ್: | P3726 Zonal Public Works - POW Works -60per for Annual Maintenance and Re-asphalting of roads in Ward jurisdiction -Escrow Account - Old Ward Rs.1.20 Cr per ward and Rs.1.80 Cr for new wards |
| ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ : | ಸಂಖ್ಯೆ: 158, ದಿನಾಂಕ: 10-03-2023. |
| ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ : | BBMP/EE/BTP/WO/158/2022-23, ದಿನಾಂಕ: 10-03-2023. |
| ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ : | ರೂ. 55.00 ಲಕ್ಷಗಳು |
| ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ: | ರೂ. 4723540.00 (ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು) |

ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ Overlap ಆಗಿರುವುದಾಗಲೀ ಅಥವಾ Duplication ಆಗಿರುವುದಾಗಲೀ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯ DLP (Defect Liability Period) ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾವತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇದೇ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.

ಕಿರಿಯ/ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 09

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Assistant Executive Engineer
Kothigehalli Sub Division
BBMP, Bangalore

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

# ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ, ನಂ. 2152/20, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ,
ಜಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಜಿ.ಟ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ, ಸಹಕಾರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560092.

ಫೋ: 080-22975937 Email : exebtp7@gmail.com

ಸಂ: ಬೃಬೆಂಮಪಾ/ಬ್ಯಾ.ವಿ/ಕಾ.ಪಾ.ಅ/ಪಿಆರ್/158/2022-23 ದಿನಾಂಕ: 9/6/23

## "ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ"

| | |
|---|---|
| ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು : | Improvements to Roads, Drains and Construction of Culverts at Hoodi Layout and Surrounding in ward no. 09 |
| ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : | 009-23-000012 |
| ಪಿ-ಕೋಡ್: | P3726 Zonal Public Works - POW Works -60per for Annual Maintenance and Re-asphalting of roads in Ward jurisdiction -Escrow Account - Old Ward Rs.1.20 Cr per ward and Rs.1.80 Cr for new wards |
| ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ : | ಸಂಖ್ಯೆ: 158, ದಿನಾಂಕ: 10-03-2023. |
| ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ : | BBMP/EE/BTP/WO/158/2022-23, ದಿನಾಂಕ: 10-03-2023. |
| ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ : | ರೂ. 55.00 ಲಕ್ಷಗಳು |
| ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ: | ರೂ.4723540/.00 (ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು) |

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ/ ಸಿ.ಓ.ಡಿ/ ಎ.ಸಿ.ಬಿ/ ಪಾಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಮತ್ಯಾವುದೇ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಕೇತ: 009-23-000012 ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 55.00 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. ~~4742662.30~~ ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

4723540.00

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 09

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ,
Assistant Executive Engineer
Kodigehalli Sub Division
BBMP, Bangalore

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

# ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ, ನಂ. 2152/20, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ,
ಜಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಜಿ.ಟ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ, ಸಹಕಾರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560092.

ಫೋ: 080-22975937 Email : exebtp7@gmail.com

ಸಂ: ಬೃಬೆಂಮಪಾ/ಬ್ಯಾ.ವಿ/ಕಾ.ಪಾ.ಅ/ಪಿಆರ್/ 158 /2023-24 ದಿನಾಂಕ: 9/6/23

## "ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ"

| | |
|---|---|
| ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು : | Improvements to Roads, Drains and Construction of Culverts at Hoodi Layout and Surrounding in ward no. 09 |
| ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : | 009-23-000012 |
| ಪಿ-ಕೋಡ್: | P3726 Zonal Public Works - POW Works -60per for Annual Maintenance and Re-asphalting of roads in Ward jurisdiction - Escrow Account - Old Ward Rs.1.20 Cr per ward and Rs.1.80 Cr for new wards |
| ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ : | ಸಂಖ್ಯೆ: 158, ದಿನಾಂಕ: 10-03-2023. |
| ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ : | BBMP/EE/BTP/WO/158/2022-23, ದಿನಾಂಕ: 10-03-2023. |
| ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ : | ರೂ. 55.00 ಲಕ್ಷಗಳು |
| ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ: | ರೂ. 4723540/- (ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು) |

*****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, Improvements to Roads, Drains and Construction of Culverts at Hoodi Layout and Surrounding in ward no. 09 ನಾಮಾಂಕಿತದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅನುಸರಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಿಜಸ್ಥಿತಿಯ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಇ-ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ / ಎಂ.ಬಿ. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 100% Check measurement ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 25% Check measurement ಗಳ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 09

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ,
BBMP, Bangalore

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ,
ಬೃಬೆಮಪಾ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

# ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ, ನಂ. 2152/20, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ,
ಜಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಜಿ.ಟ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ, ಸಹಕಾರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560092.

ಫೋ: 080-22975937 Email : exebtp7@gmail.com

ಸಂ: ಬೃಬೆಂಮಪಾ/ಬ್ಯಾ.ವಿ/ಕಾ.ಪಾ.ಅ/ಪಿಆರ್//158/2023-24 ದಿನಾಂಕ: 1/7/23

## "ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ"

| | |
|---|---|
| ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು : | Improvements to Roads, Drains and Construction of Culverts at Hoodi Layout and Surrounding in ward no. 09 |
| ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : | 009-23-000012 |
| ಪಿ-ಕೋಡ್: | P3726 Zonal Public Works - POW Works -60per for Annual Maintenance and Re-asphalting of roads in Ward jurisdiction -Escrow Account - Old Ward Rs.1.20 Cr per ward and Rs.1.80 Cr for new wards |
| ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ : | ಸಂಖ್ಯೆ: 158, ದಿನಾಂಕ: 10-03-2023. |
| ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ : | BBMP/EE/BTP/WO/158/2022-23, ದಿನಾಂಕ: 10-03-2023. |
| ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ : | ರೂ. 55.00 ಲಕ್ಷಗಳು |
| ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ: | ರೂ.4723540/- (ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು) |

ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೃಢೀಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು Financial Code ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, Pre-Audit ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂನತೆ/ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ Audit objection ಸಹ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

1/7/23

ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

# ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ

ಸಂ: ಬೃಬೆಂಮಪಾ/ಬ್ಯಾ.ವಿ/ಕಾ.ಪಾ.ಅ/ಕಾ.ಆ/ 158 /2023-24 ದಿನಾಂಕ: 1/2/23

**Improvements to Roads and drains and construction of Culverts at Hoodi Layout and Surrounding in ward No. 09 ನಾಮಾಂಕಿತದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳುಳ್ಳ ಮಾಹಿತಿ / ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಅನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.**

| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಡತದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳ/ ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿವರ | ಕಡತದಲ್ಲಿನ ದಾಖಲೆಗಳು / ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವರ |
|---|---|---|
| 1 | ಮೂಲ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ / Original Job Code | 009-23-000012 ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ |
| 2 | ಬಿಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಾಮಾಂಕಿತವು ಮೂಲ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೋಡ್ ನಾಮಾಂಕಿತದಂತೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ / Name of Work should tally in all documents as per Original Job code | ಬಿಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಾಮಾಂಕಿತವು ಮೂಲ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೋಡ್ ನಾಮಾಂಕಿತದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ |
| 3 | ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ (ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರುಗಳು)/ Approved Estimate with AS/TS seal | ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರುಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತದೆ. |
| 4 | ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ನಕ್ಷೆ / ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದ ನಕ್ಷೆ ಒಂದೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ/ Sketch should be same in both estimate and MB | ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ |
| 5 | ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮೆಮೋ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ / Approved AS Memo and date | ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮೆಮೋ ಮೂಲ ಪ್ರತಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ: 21.02.2023 |
| 6 | ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೆಮೋ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ / Approved TS Memo and date | ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೆಮೋ ಮೂಲ ಪ್ರತಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ: 16.09.2022 |
| 7 | ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರತಿ / Approved DTS copy | ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ |
| 8 | ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಬುಲೆಟಿನ್ ಪ್ರತಿಗಳು / Tender Notification, Paper cutting and state or district bulletine copies | ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ |
| 9 | ಆನ್‌ಲೈನ್ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರತಿ / Online Tender approval copy | ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ |
| 10 | ಎಲ್.ಓ.ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿ.ಎಸ್.ಡಿ / LOA and PSD | ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ |
| 11 | ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರತಿ / Agreement Copy | ಛಾಪಕಾಗದ ದಿನಾಂಕ: 09.03.2023 ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ದಿನಾಂಕ: 10.03.2023 |
| 12 | ಕಾರ್ಯಾದೇಶ / Work Order | ದಿನಾಂಕ: 10.03.2023 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಹಿ: ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ |

| | | |
|---|---|---|
| 13 | ಷೆಡ್ಯೂಲ್–ಬಿ / Schedule B | ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ: ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಹಿ: ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. |
| 14 | ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು / Geo Tag Photos | ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. |
| 15 | ಆನ್‌ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ ವಹಿ / Approved Online Road History | ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. |
| 16 | Standard Tender documents | ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. |
| 17 | **I.** Measurement Book/ E-MB shall have following: | |
| | 1. Name of the Work | Improvements to Roads and drains and construction of Culverts at Hoodi Layout and Surrounding in ward No. 09 |
| | 2. Work Order No. and Date | No.: 158/22-23, Dt. 10.03.2023 |
| | 3. Date of Pre-measurements / Measurements (RA/Final etc.. as the case may be but the dates should be after work order) | Pre-measurement Date: 16.03.2023, 20.03.2023, 24.03.2023, 12.04.2023 14.04.2023, 20.04.2023, 24.04.2023, 28.04.2023, Measurements Date:27.03.2023, 03.04.2023, 10.04.2023, 28.04.2023, 05.06.202309.06.2023 |
| | 4. Date of Pre-measurements / Measurements dates should be after work order Date | Yes, Measurements dates are after work order Date |
| | 5. Item wise Measurement (as per standard recording requirements) | Yes |
| | 6. Check Measurement with date / dates by the concerned AEE/ EE as per codal requirements. | Yes |
| | 7. Completion Certificate as the case may be. | 1st and Final Bill |
| | 8. Sketch recorded in the measurement book (for items / works executed) - tallies which sketches as per original sanctioned estimate. | Yes |
| | 9. In case of final Bills/ Claims, the agency shall accept in writing as per codal procedure. | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. |
| | 10. Divisional accounts officials shall check and verify the arithmetical caluculation as required under A code. | Yes, The arithmetical caluculations are Checked and verified |
| 18 | **II.**In case of deviation of the quantities - Work slip / EIRL during execution : | |
| | 1. For deviation in quantity deviation carried out / executed over and above sanctioned BOQ | Modified File Approved by CE |
| | 2. Chief Engineer inspection report. | – |
| | 3. Approval of Work slip (PWG-45-A code-II) | Modified File Approved by CE |
| | 4. Approval of EIRL (PWG-195, D Code-I) | Modified File Approved by CE |
| | 5. Acceptance letter by agency to carry out additional items. | ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. |
| | 6. Supplementary agreement {(D code-1) (195 (8)(9)(10)} | – |
| 19 | **III.** Depending on the quantities variations and amount modified / revised estimate with Administrative Approval and technical Sanction details as the case may be. | |

| | | |
|---|---|---|
| | 1. Name of the Work | Improvements to Roads and drains and construction of Culverts at Hoodi Layout and Surrounding in ward No. 09 |
| | 2. Work Order No. and Date | No.: 158/22-23, Dt. 10.03.2023 |
| | 3. Date of Measurements recorded (including Pre-mesurements) | Pre-measurement Date: 16.03.2023, 20.03.2023, 24.03.2023, 12.04.2023 14.04.2023, 20.04.2023, 24.04.2023, 28.04.2023,<br>Measurements Date:27.03.2023, 03.04.2023, 10.04.2023, 28.04.2023, 05.06.202309.06.2023 |
| | 4. Check measurement date by AEE | Pre-measurement Date: 16.03.2023, 20.03.2023, 24.03.2023, 12.04.2023 14.04.2023, 20.04.2023, 24.04.2023, 28.04.2023,<br>Measurements Date:27.03.2023, 03.04.2023, 10.04.2023, 28.04.2023, 05.06.202309.06.2023 |
| | 5. Acceptance signature of Agency | ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. |
| | 6. SBR No. with Date | |
| | 7. B R No with date | |
| | 8. Quantity of recorded items in contract certificate shall tally with the measurement book and BOQ | Yes |
| | 9. Statutory deductions as per prevailing norms code. | ಒಟ್ಟು ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಕಟಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. |
| 20 | **IV.** Other details: | |
| | 1. Completion certificates duly certified by the competent authority in case of final bills {(D Code-) 185(d)} {(Form PWG-46-A-code-II)} | ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ. |
| | 2. Penalty in case of delay in completion of works. | |
| | 3. EOT (Extnsion of Time) - Accorded if any as per norms. | ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. |
| | 4. Price Adjustment (if the clause included in the tender) | - |
| | 5. Quality Assurance test reports as per MORT & H or other relevent standards. (No of tests reports / results should be on par with the frequency as stipulated in MORT & H or other relevent standards) | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ/ಮೆ॥ Civil Pro ರವರುಗಳ ದೃಢೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ Quality Assurance ಗಳನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. |

ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು 1/7/23

# BRUHAT BENGALURU MAHANAGARA PALIKE

| ZONE: YELAHANKA | DIVISION: BYATARAYANAPURA | SUB DIVISION: Kodigehalli |
|---|---|---|

## AUDIT SLIP

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Name Of Work: Improvt to Roads/Drains & Constn: of Culverts @ Hoodi Layout & surrounding in Ward No. 09 | | |
| 1 | Estimate | Original: — | Rs. 55.00 lakhs |
| | | Modified/ Revised: | Rs. 40,07,413/- (Excluding GST) |
| | | Work Slip sanctioed in: | Rs. |
| | | Commissioners/C.E. | Rs. |
| II | Name of the Contractor /Firm: | | M/s. S.S. Road Developers Prop: A.S. Rani |
| III. | Remark or Explanation: | | |
| III. (a) | Are the items of the bill in the order of and as given in the estimate without any change whatever ? | | modified |
| III. (b) | Are the items not provided in the estimate In red ink column 4 of the bills? | | modified |
| III.(c) | Are the authorities quoted in the following cases? | | |
| III.(c) (1) | Items not in the estimate but billed for. | | modified |
| III.(c) (2) | b) Items of excesses over the sanctioned estimate. | | modified |
| IV. | Note: The authority being a sanctioned work slip Or special orders commissioners/ C.E. | | |
| IV. (a) | Have the entries in the measurement book In connection with this bill been checked and Found correct | | — Yes — |
| IV. (b) | Have all the points referred in the Mysore P.W.A Code been attended to in respect of entries In the Measurement book, so for as it relates to this bill? | | — Yes — |
| V. | Have all the items in the bill been arithmetically Checked and found correct | | — Yes — |
| VI. | Have all items been checked with agreement and found correct? | | — Yes — |
| VII. | Explain delay in the following | | |
| | Date of measurement. 195 (Maxi.) | | 9/6/23 |
| | And date of bill. 95(min.) | | 9/6/23 |
| | Actual days taken. (days.) | | — |
| VIII. | Have the recoveries on account of fines Cost of materials issued to the contractors, Part payment for materials, supplied by contract0r hire of tools and plant rent to Piece worker and losses thereof If any etc., been noted? | | — |
| IX. | Has the contractor signed the certified the Measurement book as to acceptance of Measurement. | | — Yes — |
| X. | Give number of the measurement book sent with this bill | | No. 6280/22-23 |

Asst. Engineer, (Ward No: 09 )
Kodigehalli Sub-Division,

| | Division: | |
|---|---|---|
| 1 | No.of Bill | In triplicate |
| 2 | No.of Measurement Book Which Accompanied the Bill? | Inv. 6280/22-23 |
| 3 | Date of receipt | online |
| 4 | Result of audit: | |
| 4. (a) | Arithmetical Check | -Yes- |
| 4. (b) | Check with estimate / Work shop (modified) | - Yes - |
| 4. (c) | Check with agreement No. | - Yes - |
| 5 | Saving / Excess: | |
| 5. (a) | Amount of Estimate/Work Slip | 55.00 lakhs - |
| 5 (b) | Amount of Previous Bill | — |
| 5. (c) | Amount of this Bill | 4723540.00 |
| 5. (d) | Savings/Excess (- 14% Below) | 776460.00 |
| 6 | Remarks by Accountant Superintendent | Audited for Rs 4723540/- |

Subject to the deduction of Rs. 223540/2 ——— on account of
IT/CGST/SGST/CESS/CBF/LR/FINE/MD/OTHERS

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
Executive Engineer.